

LAPORAN GERAN PUBLIC PRIVATE RESEARCH NETWORK

LAPORAN GERAN PUBLIC PRIVATE RESEARCH NETWORK (PPRN) 2015-2016

Universiti : Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Jumlah Peruntukan diterima drpd PPRN: RM 287,586

Jumlah Projek Diluluskan :9

KEMASKINI 23 MAC 2017

PERINCIAN PELAKSANAAN

JUMLAH PENERIMAAN TAHUN 2015

PROJEK DILULUSKAN: 6 PROJEK

PERUNTUKANPPRN: RM 192,302



JUMLAH PENERIMAAN TAHUN 2016

JUMLAH PROJEK DILULUSKAN: 3 PROJEK

PERUNTUKAN PPRN: RM 95,284

PERINCIAN PELAKSANAAN

PERKARA	TAHUN 2015	TAHUN 2016	JUMLAH
Peruntukan yang diluluskan/disumbangkan PPRN (RM)	192,302.00	95,284.00	287,586.00
Perbelanjaan (RM)	161,484.52	30,646.33	192,130.85
Baki (RM)	30,817.48	64,637.67	38,241.15
% Perbelanjaan	84	32.2	66.8

PERKARA	TAHUN 2015	TAHUN 2016	JUMLAH
Bilangan Projek Diluluskan	6	3	9
Bilangan Projek Selesai	6	1	7
*Bilangan Projek Ditamatkan / Tidak Selesai/Batal	0	2	2
Bilangan Projek Selesai Ikut Tempoh	4	1	5
Bilangan Projek Selesai dengan Tambahan Masa	0	2	2

PERINCIAN PELAKSANAAN PROJEK

BIL.	PENYELIDIK	TAJUK PROJEK	SYARIKAT	TARIKH MULA/TARIKH TAMAT	PERUNTUKAN (RM)		JUMLAH PERUNTUKAN (RM)	BELANJA (RM)	BAKI (RM)	PELAN JUTAN TEMP OH	IP	PEMBANTU PENYELIDIK (RA)	PENERBITAN
					(HANYA GUNA PERUNTUKAN YG DISALURKAN PPRN)	PPRN		SYARIKAT					
1	Dr. Hjh. Zainon Hj. Mat Sharif	Cracking Phenomenon In The Premium Transparent Toilet Soap	Etlingera Sdn. Bhd	15 Feb 2015 - 15 Ogos 2015	30,000	-	30,000	29,994.11	5.89	-	TIADA	1 (ERNIE BT MUSTAPA)	TIADA
2	Prof. Madya Dr. Hj. Mustafa Dakian	Developing The CMSS (Carboxymethyl Sago Starch)	My Synergy Factors (M) Sdn. Bhd.	15 Feb 2015 - 15 Ogos 2015	30,000	-	30,000	10,628.50	19,371.50	-	TIADA	1 (SHARIFAH NUR FAZELLA TUAN MAT ROSLI)	TIADA

www.unisza.edu.my

www.unisza.edu.my

PERINCIAN PELAKSANAAN PROJEK

BIL	PENYELIDIK	TAJUK PROJEK	NAMA SYARIKAT	TARIKH MULA/TARIKH TAMAT	PERUNTUKAN (RM)		JUMLAH PERUNTUKAN	BELANJA (RM)	BAKI(RM)	PELANJUTAN TEMPOH	IP	PEMBANTU PENYELIDIK (RA)	PENERBITAN
					(HANYA GUNA PERUNTUKAN YG DISALURKAN PPRN)	PPRN		SYARIKAT					
3	Prof. Madya Dr. Saiful Bahri Mohamed	Evaluation, Modelling and Optimization of The Injection Moulding/ Blow Moulding Process	Darul Khusus Venture Sdn. Bhd.	15 Feb 2015 - 15 Ogos 2015	30,000	-	30,000	30,000.00	0.00	-	TIADA	1 (FARHAM BT MOHAMED)	TIADA
4	Noordin Asimi Mohd Noor	Sickle Blade Manufacturing for Jariz Technologies Sdn. Bhd.- A Standard Manufacturing Approach	Jariz Technologies Sdn. Bhd.	15 Feb 2015 - 15 Ogos 2015	30,000	-	30,000	29,478.31	521.69	-	TIADA	1 (ABDUL WAFI SABRI)	1 (Development of standard approach for sickle blade manufacturing-SCOPUS)

PERINCIAN PELAKSANAAN PROJEK

BIL.	PENYELIDIK	TAJUK PROJEK	NAMA SYARIKAT	TARIKH MULA/TARIKH TAMAT	PERUNTUKAN (RM)		JUMLAH PERUNTUKAN	BELANJA (RM)	BAKI(RM)	PELANJUTAN TEMPOH	IP	PEMBANTU PENYELIDIK (RA)	PENERBITAN
					(HANYA GUNA PERUNTUKAN YG DISALURKAN PPRN)	PPRN		SYARIKAT					
5	Dr. Hjh. Zainon Hj. Mat Sharif	Air Bubble Problem in The Premium Transparent Toilet Soap	Etlingera Sdn. Bhd	1 Jun 2015 - 1 Disember 2015	44,802	4,978	49,780	34,252.80	10,549.20	Lanjutan sehingga 1 Januari 2016	1 COPYRIGHT (TRANSPARENT SOAP FORMULATION WITH SUPERFATTING AGENTS)	1 (ERNIE BT MUSTAPA)	TIADA
6	Dr. Syarilla Iryani Ahmad Saany	Online Quranic Verification Tool	Encoral Digital Solutions Sdn. Bhd.	1 Jun 2015 - 1 Disember 2015	27,500	27,500	55,000	27,130.80	369.20	Lanjutan sehingga 30 April 2016	TIADA	TIADA	TIADA
7	Prof. Madya Dr. Saiful Bahri Mohamed	Design and Fabrication Of An Automatic Empanadas Processing Machine	Umami Concepts	1 Jan. 2016 - 30 Jun 2016	38,070	4,230	42,300	30,646.33	7,423.67	31/03/2016	TIADA	1 (FATINI MOHAMED)	TIADA

*PERINCIAN PELAKSANAAN PROJEK (BATAL)

BIL	NAMA PENYELIDIK	TAJUK PROJEK	PADANAN SYARIKAT	TEMPOH PROJEK	SUMBANGAN PPRN (RM)	SUMBANGAN SYARIKAT (RM)	JUMLAH KESELURUHAN (RM)	BELANJA (RM)	BAKI (RM)	JUSTIFIKASI PEMBATALAN PROJEK
1	Prof. Madya Dr. Saiful Bahri Mohamed	Evaluation, Modelling and Optimization of Drying Parameter for Wood Drying System	Ramaco Bena Sdn Bhd	01 Sept. 2016 – 01 Mac 2017 (6 bulan)	31,500	13,500	45,000	NA	NA	-Peruntukan sempat disalurkan. Projek batal kerana pihak syarikat menolak tawaran projek berikutan tidak dapat memberikan komitmen untuk meneruskan projek.
2	Dr. Abdul Jamil Zakaria	Improvement of Post Harvest Quality for Rock Melon	KMS Agronomi Sdn Bhd	01 Sept. 2016 – 01 Mac 2017 (6 bulan)	25,714	2857	28,571	NA	NA	-Peruntukan tidak sempat disalurkan. Projek batal kerana pihak syarikat menolak tawaran projek berikutan tidak dapat memberikan komitmen untuk meneruskan projek.

RINGKASAN PENCAPAIAN PROJEK

TAHUN KELULUSAN	IP	PEMBANTU PENYELIDIK (RA)	PENERBITAN
2015	1 (COPYRIGHT)	5	1
2016	-	1	0
JUMLAH	1	6	1

www.unisza.edu.my

www.unisza.edu.my

TERIMA KASIH

www.unisza.edu.my

www.unisza.edu.my



16/4/2017